

## Sprawozdanie z pracy wójta za okres od 30.09.2019 do 28.11.2019

1. Zrealizowaliśmy projekt polegający na wykonaniu i opracowaniu filmu edukacyjnego "Przyroda i zabytki Gminy Kijewo Królewskie" wraz z utworzeniem, opracowaniem projektu i wykonaniem nadruku na 100 płytach. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 7000 zł.

2. Zakończyliśmy realizację projektu "Znam i chronię przyrodę mojej okolicy, w którym uczestniczyło ok. 1000 dzieci z całej gminy. Na ten cel Wójewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał naszej gminie dotację w kwocie 27000 zł nie wymagając własnego udziału. Dzięki temu projektowi dzieci poznały przyrodę okolicy przedstawioną w bardzo ciekawy sposób.

3. Również w ramach tego funduszu (WFOSiGW ) otrzymaliśmy dotację na "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie". Na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 28 087,14 zł, która posłużyła do usunięcia i unieszkodliwienia 79,548 ton azbestu z 23 gospodarstw.

4. W okresie międzysesyjnym zbieraliśmy informacje o zalegających w gospodarstwach rolnych foliach i innych odpadach pochodzących z działalności rolniczej, aby przygotować program ich usuwania z terenu gminy. Po zinwentaryzowaniu pragniemy pozyskać środki na zagospodarowanie odpadów.

5. Trwają końcowe prace przy "Przebudowie stacji uzdatniania wody w Bajerzu". Wykonawcą tego zadania jest firma ELKO Sp. z o.o. z Torunia i jego termin zakończenia (31.12.2019) nie jest w żadnej mierze zagrożony. Wartość zadania to 1 579 879,25 zł brutto. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW.

6. Zgodnie z planem zakończyliśmy "Budowę 2 stref aktywności fizycznej w Gminie Kijewo Królewskie" w Kiełpiu i Kosowiźnie. Wykonawcą tego zadania była spółka Fit Park z Torunia za kwotę 64 698 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50% zadania.

7. Trwają prace przy przebudowie procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu, które zakończą się do 31.12.2019 r. Wykonawcą jest "Stalbudom" Sp. z o.o. z Warszawy. Wykonane zostały już roboty budowlane i w najbliższym czasie odbędzie się montaż urządzeń.

8. Zakończyliśmy przebudowę dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – wieś. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. ze Świecia, a całość zadania to koszt 577 622,67 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 346 573,00 zł, co stanowi 60% kwoty zadania.

9. Również z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy środki na przebudowę drogi gminnej nr 060534C Bajerze – Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk – Trzebcz Szlachecki. Zdążyliśmy wyłonić wykonawcę tego zadania i podpisałem umowę z "Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego" S.A. z Torunia. Firma wykona to zadanie za kwotę 1 580 657,99 zł brutto do 30.04.2020 r. Prace są tak dalece zaawansowane, że jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zostaną wykonane do końca 2019 r.

10. W wyniku oszczędności poprzetargowych otrzymaliśmy zapewnienie dofinansowania przebudowy drogi nr 60502C w Brzozowie ( ul. Wspólna), pod warunkiem podpisania umowy z wykonawcą do 31.12.2019 r. Na ogłoszony przetarg dwie firmy złożyły oferty i gotowość wykonania tego zadania. Mam nadzieję na podpisanie w najbliższym czasie umowy z wykonawcą.

11. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie przebudowy ul. Miłej i Cichej w Kijewie Królewskim. Otwarcie ofert nastąpi 04.12.2019 r.

12. Dnia 12.11.2019 r. podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki o pow. 0,349 ha we wsi Płutowo pod planowaną działalność produkcyjną.

13. Podpisałem umowę na budowę tzw "Chaty smaku" z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym DORBUD z Terespolu Pomorskiego, która to firma za kwotę 24 600 zł wybuduje ją do 31.12.2019 r. Altana została już postawiona na utwardzonej posadzce.

14. Przygotowujemy dokumentację projektową i wniosek do Lokalnej Grupy Działania w sprawie rewitalizacji obiektu po byłym Banku Spółdzielczym. Zgłosiłem również wniosek do Starostwa Powiatowego w Chełmnie o zgodę na prowadzenie prac remontowych.

15. Zgłosiliśmy do biura LGD Zakole Dolnej Wisły wniosek o dofinansowanie witaczy na drogach dojazdowych do gminy w ramach projektu rozwoju infrastruktury turystycznej. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

16. Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowo (Br2) został w Urzędzie Wojewódzkim sprawdzony oraz opublikowany, zatem jest obowiązującym aktem prawa miejscowego.

WÓJT  
mgr inż. Mieczysław Misiaszek